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VIII. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS 
 
 
Amely létrejött egyrészről Kétpó Község Önkormányzata (címe: 5411 Kétpó, Almásy tér 
1., nyilvántartási száma:……….., a szerződés aláírására jogosult képviselője: Virágné Lukács 
Gabriella polgármester, elérhetősége: ………………., adószáma: ……………………., 
pénzforgalmi számlaszáma:………………………. NÜJ száma: ), mint megrendelő 
(továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a ………………………. (címe: ……………………..,  Cg. száma: 
……………….., Adószáma: ……………., számlaszáma: ……………………., MKIK száma: 
………….., a szerződés aláírására jogosult képviselője: ……………….., elérhetősége: 
…………………. NÜJ száma: ……………..), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 
között, az alábbiak szerint: 
 
Megrendelő 2021. ……………. napán közbeszerzési eljárást indított „Új mini bölcsőde 
létrehozása Kétpón” tárgyában a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelyet a 
Vállalkozó nyerte meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a feladatok elvégzését az 
alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint. 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
5411 Kétpó, Árpád út 4., hrsz. 57. alatti területen új bölcsőde építése a műszaki 
tervdokumentációban, illetve tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.  
 
A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke 
tartalmazza. 
 

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELŐ 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 
2.1. A Vállalkozó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 
szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján 
tette meg. 
 
2.2. A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a 
szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá 
utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, 
vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba 
beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés 
kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban 
részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően 
adta meg. 
 

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK) 
 
3.1. A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét 
fél rendelkezésére állnak, a szerződés részét képezik: 

• Ajánlatkérési dokumentáció 
• Műszaki tervdokumentáció 
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• Minden egyéb – az ajánlat elkészítése alatt keletkezett – írásos információ, 
• A nyertes ajánlat. 

 
3.2. A nyertes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb 
kialakításoktól a Vállalkozó csak egyenértékűség biztosítása mellett térhet el, a 
megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 28. § alapján eljárva. 

  
4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS) 

 
4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok 
elvégzéséért ajánlata alapján,  
 

NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR:                         ………….,- Ft 
ÁFA                                                                                        …………..,- Ft 
BRUTTÓ VÁLLALÁSI ÁR:                                                                   ……………- Ft 

 
azaz ………………………………………………. forint illeti meg. 
 
A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény 
142. § (3) bekezdésében foglaltak szerint járnak el a felek. 
 
A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a 
munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt 
dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével 
került meghatározásra.  
 
4.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 
(vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció 
készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és 
mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, 
biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a 
garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű 
használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen 
felmerülő károk megtérítésének költségeit stb. A vállalási ár nem tartalmazza a használatba 
vételi eljárás során fizetendő, építtetői érdekkörbe tartozó illetéket és az épületfeltüntetési 
költségeket. 
 
4.3. A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének 
költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és a szavatossági 
időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssel összefüggő kijavításának költségét 
is. 
 
4.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve 
a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben tapasztalt 
hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet 
költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák 
nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. 
 
4.5. A Megrendelő által megrendelt pótmunkák fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 20.§ alapján a nettó vállalási ár 3 %-ának megfelelő tartalékkeretben állapodnak meg, 
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amely az előre nem látható feladatokra és az engedélyező hatóságok, vagy a megrendelő által 
elrendelt pótmunkákra nyújt fedezetet és kizárólag a megrendelő jóváhagyásával használható 
fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák elszámolása, az ajánlati költségvetésben nem 
szereplő egységár esetén az ajánlati költségvetés készítő programban szereplő anyag- és 
időnormák alapján történhet. A pótmunkák és az előirányzati költségek elszámolása a 
tényleges teljesítések alapján történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell 
megállapítani és ellenőrizni. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre 
pótmegrendelések a megrendelő részéről, nem kerülnek kifizetésre. 
 
4.6. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (2) 
bekezdés j.) pontja szerint megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által elrendelt 
pótmunkák munkák elszámolása amennyiben a szerződés alapját képző tételes 
költségvetésben az adott munkára vonatkozó egységár nem szerepel, az ajánlati költségvetés 
készítő program anyag- és időnormái alapján, az alábbi költségtényezők alkalmazásával 
történik: 
− díj: nettó …………….,-  Ft/óra rezsióradíj (ajánlati költségvetési árszintű)  
− anyagköltség: anyagár (ajánlati költségvetési árszintű) + 6 % szállítási és anyagigazgatási 

költség. 
 
4.7. A vállalkozás ellenértékének elszámolása a jóváhagyott műszaki - pénzügyi ütemterv 
szerint történik. 
 
4.8. A Vállalkozó 1 db előlegszámla (adott esetben) 4 db részszámla (15-40-60-80%-os 
teljesítéseket követően) és 1 db végszámla, benyújtására jogosult. Az elkészült munkáról a 
Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 
rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való 
esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés igazolási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla 
melléklete.  
 
4.9. Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be.  
 
4.10. A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és 
minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv 
lezárását követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a 
megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is.  A felek 
által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja, és a számla melléklete. 
  
4.11. A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt 
részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 
bekezdés, a Kbt. 135.§ (3) bekezdésnek valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ - 
32/A. §-inak megfelelően. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés 
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” 
nyújt be a számla kifizető részére. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a 
kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó felelőssége. 
Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint járnak el.  
 
4.12. A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről 
benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége 
teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul 
igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. 
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4.13. A Megrendelő a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 30 %-ának megfelelő összegű 
előleget biztosít (legfeljebb, igény szerint) A szerződés létrejötte, az előleg bekérő 
benyújtása után az előleget Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak.  
 
4.14. Az előleggel a végszámlánál kell elszámolni. 
 
 

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
5.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az építési 
munkaterületet ütemezetten adja át, azzal, hogy a munkaterület átadására szakaszosan kerül 
sor, az intézmény folyamatos működésének biztosítása mellett.  
 
5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja): a 
szerződés megkötésétől illetve a szerződés hatályba lépésétől számítva: 200 nap, azaz 
2022……. 
A megrendelő előteljesítést elfogad. 
Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt 
meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.2. pontja szerinti késedelmi kötbért 
tartozik Vállalkozó fizetni. 
 
5.3. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles a kivitelezést 
megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.  
 
5.4. A Vállalkozónak Megrendelő által elfogadott ütemtervvel összhangban kell a kivitelezést 
elvégezni.  
 
5.5. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan 
feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt 
azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható időtartamáról. A 
vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a 
szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen 
állapodnak meg a határidő tekintetében, a Kbt. 141.§-nak megfelelően.  
 
5.6. Amennyiben a lemaradás mértéke – Vállalkozónak felróható okból – meghaladja a 30 
naptári napot az ütemtervben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől 
elállni. Ebben az esetben Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó 
következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy az el nem végzett, 
fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személlyel, a Vállalkozó költségére és 
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos többletköltségek (pl. szakértői, közbeszerzési 
eljárási, állagvédelmi stb.) a Vállalkozót terhelik. Ezeken túlmenően köteles Vállalkozó, a 
Megrendelő részére, a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a 
Vállalkozónak kell bizonyítania. 
 
5.7. A megkötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell 
teljesíteni.  
 
5.8. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező 
Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által 
minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes körűen 
felelős. 
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5.9. Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei 
realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, 
közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy 
belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, 
árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt 
katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati 
úton vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek.  
 

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK 
 
6.1. A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételt követően, - amely a jótállás kezdő 
időpontja -, kiállított végszámla benyújtásával egyidejűleg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontjában rögzített módok valamelyikén, jótállási biztosítékot nyújt át a Megrendelőnek a 
nettó vállalási ár 1 %-a   mértékében, melynek érvényességi időtartama a műszaki átadást 
követő 36 hónap + 60 nap. A jótállási időszakba nem számít bele és azt meg kell növelni 
azzal az időtartammal, ameddig a létesítmény nem használható olyan hiba vagy kár miatt, 
amiért a Vállalkozó a felelős. 
 
6.1.1. A bankgarancia nyújtása esetén a jótállási garancia akkor megfelelő, ha  
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehető. 
 
6.1.2. A bankgaranciának tartalmaznia kell, hogy a bank kötelezi magát arra, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására köteles – a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen 
kívül hagyva – az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján 
azonnal kifizetni a Megrendelőnek a megjelölt összeget a bankgarancia erejéig. 
 
6.1.3. Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvény nyújtása esetén a Ptk. kezességre vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
6.2. Vállalkozónak felróható késedelem esetére vállalt késedelmi kötbér a véghatáridő 
tekintetében a határidőt követő naptól számítottan a nettó vállalási ár 1% /nap az 
érvényesíthető kötbér maximuma a nettó vállalási ár 20%-a. A Megrendelő 20 napot 
meghaladó késedelem esetén jogosult elállni a szerződéstől. 
 
6.3. A Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén, a nettó vállalási ár  20 %-a a 
meghiúsulási kötbér. Meghiúsulás esetén a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített 
munkákat Megrendelő és Vállalkozó 30 naptári napon belül felméri és a felek ez alapján 
egymással elszámolnak. A kötbérről Megrendelő 8 napos fizetési határidővel számlát bocsát 
ki. Megrendelő a meghiúsulási kötbéren felüli kárát is érvényesítheti a vállalkozóval szemben.  
 
6.4. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált (lejárt) kötbér összegeket a Vállalkozó 
számla követelésével szemben beszámítás útján érvényesíteni, a Vállalkozó előzetes írásbeli 
értesítése mellett. 
 

7. VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 
 
7.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért 
a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a 
Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető 
vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése 



6 
 

érdekében a Vállalkozónak érvényes építési – szerelési felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel időpontja + 30 napig terjedő időszakra, amelynek 
minimális mértéke: 10 millió Ft /kár valamint 25 millió Ft/év. A biztosításnak 3. személynek 
okozott károk esetére is vonatkoznia kell. 
 
7.2. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a 
munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, és a 
Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek. 

 
8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 

 
8.1. A Megrendelő: 
- köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg 

átadni; 
- jogosult a munkaterület átadását ütemezni; 
- jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen 
vagy véglegesen elhagyni; 

- jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre 
útján,  

- a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 
5 munkanapon belül dönteni; 

- jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a 
Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 
munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja;  

- köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 
- köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 
 
8.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 
munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt alvállalkozókkal, 
közreműködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozó helyett új alvállalkozó kerül bevonásra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint 
köteles eljárni a Vállalkozó. 

 
9. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
9.1. A Vállalkozó: 
- jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát 

megvizsgálni; 
- a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel 

köteles a munkát szervezni és végezni az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek 
figyelembe vételével; 

- a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 
változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és azokat 
elvégezni; 

- minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet 
a Vállalkozó beszerez vagy elkészít: 

- a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek; 
- teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/2011/EU rendelet III. sz. 

melléklete)  
- a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek,

 megegyező kialakításúnak, kell lennie. 
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- tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően 
alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak; 

- a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel 
összhangban végezni; 

- köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan 
ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra 
vonatkozik; 

- az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles 
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 
balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden általános 
érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a 
kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő 
díjakkal kapcsolatos; 

- köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely 
rendelkezés megszegéséért, amely a Vállalkozó felelősségének megszegéséből származik; 

- teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 
munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti 
munkák átadás-átvételének napjáig; 

- maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, hogy 
a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, 
vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény; 

- a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag 
reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő 
minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más 
kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó 
kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb felelősséggel tartozik; 

- köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka 
befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon 
belül elszállítani; 

- a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen 
akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, 
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. távolítania a 
munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül;  

- felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is; 
- a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően köteles 

gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek 
tartózkodjanak; 

- köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi 
alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek. 
 

9.2. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 
sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 
valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.  
 
9.3. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

• építész: …………………….( NŰJ száma: …………….) 
A szakember szakmai tapasztalata, az eljárást megindító felhívás II.2.5) alapján: ……….  
• épületvillamosság: ………………. ( NŰJ száma: ……………..) 
A szakember szakmai tapasztalata, az eljárást megindító felhívás II.2.5) alapján: ……….  
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• épületgépészet: ………………… ( NŰJ száma: ………………) 
A szakember szakmai tapasztalata, az eljárást megindító felhívás II.2.5) alapján: ……….  

 
9.4. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelően. 
 
9.5. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 
dokumentációját 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a teljesítmény 
nyilatkozatokkal együtt.  
 
9.6. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből 
származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői 
jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét nem 
csorbítja.  
 
9.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti 
hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni.  
 
9.8. A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során 
esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden módosítást, 
kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó és alvállalkozói 
csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát.  
 

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
 
10.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 
vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és 
előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari 
Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki 
Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. 
Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és 
környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek igazolására Vállalkozó 
vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket: 

- A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 
vonatkozó teljesítmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) 
bemutatja, illetve igény esetén másolatban  átadja megrendelőnek, „az épített 
környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és „az 
építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” szóló a 275/2013. (VII. 16.) Korm. 
rendelet  szerint. 

- A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő minőség ellenőrzést saját, vagy más független, 
az adott tevékenységre akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, 
illetve végeztetheti.  

 
10.2. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek 
tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004  szabvány rendelkezései 
az irányadóak. 
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10.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten 
kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben 
hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom 
erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 
 

11.  FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
 
11.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 
 
11.2. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és 
azt a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel 
folyamatosan aktualizálni 
 
11.3. A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos 
időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában havonta, 
koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy 
az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 5 
munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi.  
 
11.4. Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt 
lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem 
kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére kifizeti 
(a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják). 
 
11.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az 
eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles értesíteni. Az 
értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart 
munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél 
viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
 
11.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 

• Megrendelő részéről eljárásra jogosult:  
• Vállalkozó részéről eljárásra jogosult:  
• Megrendelő műszaki ellenőre:  

 
11.7. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, 
továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő 
munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni. 
 
11.8. Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 
csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget 
elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését 
nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

 
12. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

 
12.1. A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 
kezdve e-építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - 
folyamatosan vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és 
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vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák 
kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a 
méréseket stb. rögzítik. 
 
12.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 
kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 
 
12.3. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a 
Vállalkozóval. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki ellenőr a 
vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni.  
 
12.4. A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 
képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges. 
 
12.5. A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles 
válaszolni a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője. 
 
12.6.  Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a 
feleknek alá kell írni.  
 
12.7. Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig 
meg kell őriznie. 

 
13. A MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI  ELJÁRÁS 

 
13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi 
Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját 
a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az 
alábbiak szerinti időpontra: ……………………. 
 
13.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontjára azok rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a hiányok 
pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozhatják. Az átadás-
átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 7. nap, a 
kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben kell elkészülniük. 
 
13.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg,  

- a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, 
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett 
munkák szakszerűségére; 

- a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a 
szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek 
és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai 
követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és 
minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok; 

- az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az 
átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja; 

 
13.4. Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket kell 
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felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok megszüntetését a 
vállalkozónak a szerződés 13.2. pontjában rögzített határidőre kell elvégeznie.  
 
13.5. A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a 
Megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció 2 példányát, melynek tartalmaznia kell: 

- a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati 
bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, a beépített anyagok teljesítmény 
nyilatkozatait, energia tanúsítványt 

- a kivitelezői nyilatkozatokat,  
- az összes építési napló másolatot, 
- minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 

információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, 
karbantartási munkák elvégzésére, 

- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal, 
- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma). 

 
13.6.  A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a 

- az átadási dokumentáció átvizsgálását, 
- az elkészült munka megtekintését 

 
 13.7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

 
14. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 
14.1. A Vállalkozó garantálja: 
- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és 

műszaki adat elérését, 
- hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
 kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a 
 szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja; 
 
14.2. A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés 
teljesítésétől számított 36 hónapra terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése 
esetén. A Vállalkozó ezen felül biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban 
foglalt jogait a szavatossági igényének érvényesítésére. 
 
14.3. A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a 
Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani.  
 
14.4. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes 
használat következményeként.  
 
14.5. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat ………… órán 
belül, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül – a Megrendelő által 
bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását 10 munkanapon belül 
megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő 
jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a hiba, hiány 
kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, 
tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 
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14.6. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a 
hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat 
igénybe venni. 
 

15. EGYÉB SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEK: 
 

15.1. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt …. fő hátrányos helyzetű munkavállalót 
foglalkoztat. 
 
15.2. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt 
levél vagy okirat, ami egyben az építési napló melléklete is. A szerződés módosítására írásbeli 
formában, a jogosultak aláírásával kerülhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartása 
mellett. 
 
15.3. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján az alábbiakat: 
- Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
15.4. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
 
15.5. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az 
elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Megrendelő részére e 
kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. 
 
15.6. A beruházás megvalósítása adott esetben a pályázati többlet forrás igény pozitív 
támogatói döntésének függvénye, így a szerződés hatályba lépésének feltétele, tekintettel a 
Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra az esetleges többlet támogatás megítélése és/vagy 
az önerő megléte és a Vállalkozó értesítése. A Megrendelő a források rendelkezésre állásáról 
5 napon belül köteles a Vállalkozót tájékoztatni, a szerződés hatályba léptetéséről intézkedni. 
 
15.7. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenértékét a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00015 pályázati forrásból, valamint 
szükség esetén önerőből finanszírozza.  
 
15.8. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján 
kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári 
Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Megrendelő székhelye 
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szerinti Járásbíróság, illetve a Megrendelő székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki.  
 
15.9. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak az irányadóak. 
 
15.10. Jelen szerződés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a 
szerződés elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes. 
 

1 sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 
2 sz. melléklet: Műszaki - pénzügyi ütemterv 
3 sz. melléklet: Biztosítékok 

 
Kétpó, 2021. …………………………... 
 
                   Megrendelő                                Vállalkozó 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 


